

 $Aprendizagem\ por\ Projeto\ Integrador-2021$

Controle de Versões			
Versão	Data	Autor	Notas da Revisão
1.0	01/04/2021	Grupo API	Fase Inicial do projeto

Sumário

OBJETIVO DO PLANO DE GERENCIAMENTO DOS CUSTOS	
MÉTODO DE GERENCIAMENTO DOS CUSTOS	2
Processos dos custos	2
DOCUMENTOS PADRONIZADOS DOS CUSTOS	2
FERRAMENTAS	2
Papéis e Responsabilidades da Equipe do Projeto	3

Plano de Gerenciamento dos custos	PMO
Aprendizagem por Projeto Integrador – 2021	Project Management Office

Objetivo do Plano de gerenciamento dos custos

O Plano de gerenciamento dos custos do projeto API - SPC descreve como os custos serão planejados, estruturados e controlados fornecendo detalhes dos processos e ferramentas usadas, e serve como guia para a equipe durante todo o projeto para as questões relacionadas a custos.

Método de gerenciamento dos custos

O Plano de gerenciamento dos custos será baseado no tempo de trabalho de cada integrante da equipe, dos materiais utilizados, e da infraestrutura para o desenvolvimento do projeto

Processos dos custos

Estimar os custos

R\$: 100.000,00

Determinar o orçamento

R\$: 100.000,00

Controlar os custos

Reuniões diárias e utilização de gráfico para saber o andamento do projeto

Documentos padronizados dos custos

Documento	Descrição	Template
Plano de custo	Documentação para controlar os custos	Word
Gráfico BurnDown	Gráfico de visualização do andamento do projeto	Excel

Ferramentas

Word: Utilizado para documentação do projeto

Excel: Realizar planilhas e criação de gráfico de desempenho do projeto

Google Meet: Reuniões com os integrantes do projeto API – SPC

Github: Repositório para o armazenamento das documentações do projeto

Plano de Gerenciamento dos custos	PMO
Aprendizagem por Projeto Integrador – 2021	Project Management Office

Papéis e Responsabilidades da Equipe do Projeto

Papel	Responsabilidades	Competências	Autoridade
Scrum Master	Transmitir os valores da metodologia ágil, potencializar o trabalho da equipe e torná-la independente para realização das funções	Garantir o bom funcionamento das etapas do projeto, Protege a equipe de toda interferência do dia a dia do time de desenvolvimento	Rodrigo Querino
Product Owner	Ponto de contato entre o time de desenvolvimento e o cliente	Visão sistêmica, Boa comunicação, Engajar os colaboradores, Dar feedbacks	Gustavo Robert
Analista de Dados	Desenvolver e implementar análises de dados, sistemas de coleta de dados. Utilizar estratégias que otimizam a eficiência e a qualidade estatística	Interpretar dados, analisar resultados e utilizar técnicas estatísticas.	Stephanie Costa
Desenvolvedor Back-end	Responsável por manter o funcionamento dos websites. Coordena todas as tarefas relacionadas com códigos e linguagens de programação	Conhecimento das linguagens de programação, gerenciamento servidores, conhecimento dos conceitos de UI e UX	Pablo Gabriel
Desenvolvedor Front-end	Responsável por criar a interface de utilização de um site ou aplicação web.	Entendimento da arquitetura cliente-servidor, garante a usabilidade da aplicação, garante que as plataformas funcionem bem em diferentes navegadores.	Adriano Aquino

Plano de Gerenciamento dos custos	PMO
Aprendizagem por Projeto Integrador – 2021	Project Management Office

Aprovações			
Participante	Assinatura	Data	
Patrocinador do Projeto			
Gerente do Projeto			